

Despliegue Sistema Vales Electrónico de Estupefacientes

Colegio Oficial de Farmacéuticos Región de Murcia

Septiembre 2020

Fases de Despliegue

Fase 1

- Incorporación 25 Farmacias 17-09-2020

Fase 2

- Incorporación 50 Farmacias 01-10-2020

Fase 3

- Incorporación 75 Farmacias 29-10-2020

Fase 4

- Incorporación 100 Farmacias 11-11-2020

Fase 5

- Incorporación resto Farmacias 25-11-2020